

詳細工程:
 「世田谷・町田・多摩キャンパスネットワーク再構築工事」(2014.5.24作成)

自	～	至	キャンパス	建屋	フロア	工事内容	
2014年(平成26年)							
6月3日	～	6月6日	世田谷	6号館	幹線	縦系光ケーブル工事	
6月7日	～	6月10日			1F/2F	フロアLAN工事	
6月11日	～	6月13日		7号館	幹線	縦系光ケーブル工事	
6月14日	～	6月16日		6号館	2F	フロアLAN工事	
6月17日	～	6月19日		7号館	幹線	縦系光ケーブル工事	
6月20日	～	6月23日		6号館	3F/4F	フロアLAN工事	
6月27日	～	6月30日			5F	フロアLAN工事	
7月1日	～	7月4日			全フロア	フロアLAN工事(残工事調整)	
7月5日	～	7月8日		7号館	3F	フロアLAN工事(DHCP)	
7月12日	～	7月15日			4F	フロアLAN工事(DHCP)	
7月19日	～	7月22日			5F	フロアLAN工事(DHCP)	
7月23日	～	7月25日			全フロア	フロアLAN工事(DHCP)(残工事調整)	
8月1日	～	8月3日		町田	メイプルホール	-	事務室グルスタA・C フロアLAN工事
8月4日	～	8月10日				3F/4F	フロアLAN工事
8月11日	～	8月16日	1F/2F			フロアLAN工事(事務系スイッチ交換作業)	
8月17日	～	8月23日	30号館		5F	フロアLAN工事	
8月24日	～	8月30日			4F	フロアLAN工事	
8月31日	～	8月31日			-	予備日	
9月1日	～	9月4日			2F/3F	フロアLAN工事	
9月5日	～	9月8日			1F	事務室フロアLAN工事	
9月9日	～	9月13日			1F/2F	30101教室及び2階フロアLAN工事	
9月14日	～	9月17日	13・14号館		3F	フロアLAN工事	
9月18日	～	9月21日			4F	フロアLAN工事	
10月4日	～	10月10日			5F	フロアLAN工事(第3体育館)	
10月11日	～	10月17日			2F	フロアLAN工事(第3体育館)	
10月18日	～	10月24日	13号館		1F	フロアLAN工事(第3体育館)	
10月25日	～	10月31日	14号館		1F	フロアLAN工事(第3体育館)	
11月1日	～	11月4日	11号館		1F	フロアLAN工事	
11月5日	～	11月9日			4F/5F	フロアLAN工事	
11月10日	～	11月18日	多摩	管理棟A・B棟	構内	光ケーブル工事(屋外無線作業)	
11月19日	～	11月21日		武道棟	-	フロアLAN工事	
11月22日	～	11月30日		体育館棟	-	フロアLAN工事	
12月1日	～	12月8日		管理棟	5F/6F	フロアLAN工事	
12月9日	～	12月14日			2F	フロアLAN工事	
12月15日	～	12月19日			3F/4F	3階及び4階研究室フロアLAN工事	
12月20日	～	12月22日			3F/4F	フロアLAN工事	
12月23日	～	12月26日			1F/2F	フロアLAN工事	

自	～	至	キャンパス	建屋	フロア	工事内容
2015年(平成27年)						
1月5日	～	1月8日	多摩	研究棟	3F	フロアLAN工事
1月9日	～	1月13日			4F	フロアLAN工事
1月14日	～	1月20日		実習棟	4F	フロアLAN工事
1月21日	～	1月25日			2F	フロアLAN工事(予備日含む)
1月26日	～	1月31日	町田	12号館	1F/2F	フロアLAN工事
2月1日	～	2月5日	多摩	実習棟	1F	フロアLAN工事
2月6日	～	2月9日			3F	フロアLAN工事
2月10日	～	2月15日	町田	12号館	3F	フロアLAN工事
2月16日	～	2月21日			4F	フロアLAN工事
2月22日	～	2月27日			5F	フロアLAN工事
2月28日	～	2月28日			6F	フロアLAN工事
3月1日	～	3月4日			6F	フロアLAN工事
3月3日	～	3月19日	町田及び多摩			予備日
3月20日	～	3月25日	多摩	管理棟図書館	1F	フロアLAN工事(予備日含む)